

Bijlage bij update planning reconstructie Ollandseweg per 26 september 2024

- **Rijbaan en 1 fietspad Fase 2 -Van de komgrens Sint Oedenrode tot Bobbenagelseweg**

Vanaf week 39 (maandag 23 september) bezig met het voorbereiden en aanbrengen van het nieuwe fietspad aan de zijde van de even nummers - Gereed medio week 41 (10 of 11 oktober) 2024

Opbreekwerkzaamheden asfalt rijbaangedeelte start op maandag 30 september 2024

Werkzaamheden aan de funderingslaag en rioolwerkzaamheden start op maandag 7 oktober 2024

Asfalteren onderlaag en tussenlaag op woensdag 16 oktober en donderdag 17 oktober 2024

Aanbrengen betonbanden langs de weg aan weerszijden van 18 oktober t/m 20 november 2024

Aanbrengen deklaag donderdag 21 november 2024

Aanbrengen markering vrijdag 22 november 2024

Openstelling rijbaan Fase 2, vrijdag 22 november.

- **Rijbaan en 1 fietspad Fase 3- Van Bobbenagelseweg tot komgrens Olland**

Fietspad Fase 3 aan de zijde van de even nummers.

Start in week 48(25 november) (of eerder indien mogelijk) en gereed week 51 (16 december) van 2024

Opbreekwerkzaamheden asfalt rijbaan gedeelte start op maandag 21 oktober 2024

Werkzaamheden aan de funderingslaag en rioolwerkzaamheden start op maandag 28 oktober 2024/ deze fase zal met de aanliggende bedrijven separaat opgenomen worden qua bereikbaarheid.

Asfalteren onderlaag en tussenlaag op dinsdag 19 november en woensdag 20 november 2024

Aanbrengen betonbanden langs de weg aan weerszijden van 21 november t/m 17 december 2024

Aanbrengen deklaag woensdag 18 december en donderdag 19 december 2024

Aanbrengen markering donderdag 20 december 2024

Openstelling rijbaan Fase 3, vrijdag 20 december 2024.

De weg is dan in zijn geheel gereed. Tijdens de Kerst en jaarwisseling is de weg dan open voor alle verkeer.

Wat dan nog rest is het aanbrengen van het fietspad fase 2 en 3 aan de zijde van de oneven nummers.

Dat is voorzien in de maanden januari en februari 2025.

De weg zal dan voor doorgaand verkeer nogmaals dicht gaan vanwege de werkzaamheden aan het fietspad vanaf de weg.

Deze opzet is wel afhankelijk van de weersomstandigheden.